Atos Administrativos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Portaria n° 019, de 07 de outubro de 2026.

"PRORROGA O PRAZO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS DA ETAPA DE SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2026 - CULTURA QUE TRANSFORMA"

O **SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ – BA**, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Prorrogar o prazo da publicação do resultado da análise dos recursos da Etapa de Seleção do **EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2026 - CULTURA QUE TRANSFORMA,** do dia 07 de outubro de 2026 para o dia 09 de outubro de 2026.

Jequié/BA, 07 de outubro de 2026.

Domingos Ailton R. de Carvalho
Soc. Mun. de Cultura e Turismo
Decreto nº 22.307/2021

Domingos Ailton Ribeiro de Carvalho
Secretário Mun. de Cultura e Turismo
Decreto nº 22.307/2021

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ALTERAÇÃO CRONOGRAMA

A Prefeitura Municipal de Jequié, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jequié, informa a prorrogação do prazo da publicação do resultado da análise dos recursos da Etapa de Seleção do **EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2026 - CULTURA QUE TRANSFORMA**.

A prorrogação impacta nos demais prazos do cronograma disposto no item 1 do Edital, que, após a atualização, passa a tramitar com as seguintes datas:

Etapa	Período
Recebimento das inscrições	25 de agosto a 11 de setembro de 2026
Análise de Mérito Cultural pela Comissão de Seleção	14 a 28 de setembro de 2026
Publicação do resultado preliminar da Análise de Mérito Cultural	30 de setembro de 2026
Recebimento de recursos dos agentes culturais proponentes	01 a 05 de outubro de 2026
Análise dos recursos apresentados	06 de outubro de 2026
Publicação do resultado da análise dos recursos	09 de outubro de 2026
Recebimento de contrarrazões	13 a 14 de outubro de 2026
Publicação do resultado final da Análise de Mérito Cultural e convocação para Habilitação	15 de outubro de 2026
Recebimento dos documentos da Habilitação	16 a 21 de outubro de 2026
Análise dos documentos da Habilitação pela prefeitura	22 a 23 de outubro de 2026
Publicação do resultado preliminar da Habilitação	26 de outubro de 2026
Recebimento de recursos dos agentes culturais proponentes	27 a 29 de outubro de 2026
Análise dos recursos apresentados	30 de outubro de 2026
Publicação do resultado da análise dos recursos	03 de novembro de 2026
Recebimento de contrarrazões	04 a 05 de novembro de 2026
Publicação do resultado final da Habilitação e convocação para assinatura do Termo de Execução Cultural	06 de novembro de 2026
Envio dos dados bancários	09 a 10 de novembro de 2026
Assinatura do Termo de Execução Cultural	11 de novembro de 2026
Repasse dos recursos ao agente cultural contemplado	Até 11 de dezembro de 2026
Realização do projeto contemplado	Até 06 (seis) meses após o repasse dos recursos
Entrega do Relatório Final de Objeto da Execução Cultural	Até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após o fim da vigência do Termo de Execução Cultural

Diante disso, os itens do edital que fazem menção a datas e prazos ficam alterados conforme cronograma acima.

Jequié/BA, 07 de outubro de 2026.

Domingos Ailton R. de Carvalho
Soc. Mun. de Cultura e Turismo
Decreto nº 22.307/2021